ID	Риск	Этап	Вероятность (1–5)	Влияние (1–5)	Приоритет = P×I	Признак/триггер	План реакции	Что делаем заранее	Стратегия	Ответственный	Статус
R1	Задержка выбора архитектуры проекта	Предварительное планирование	3	5	15	Нет утвержденной схемы к концу 1-й недели	Сократить объем 1-й итерации, принять временное решение	Утвердить архитектуру отдельной встречей, заморозить базовые решения	Избежание	Парфенов А.	Открыт
R2	Проблемы с настройкой GitHub/Jira	Предварительное планирование	2	3	6	Нет репозитория, нет борда задач	Вести задачи временно в Excel/Notion	Настроить в первый день, сделать чек-лист доступа	Снижение	Бугаков И.	Открыт
R3	Ошибка в проектировании БД relay-signaling сервера	Проектирование / Сервер	3	5	15	Частые изменения схемы, не закрыты сущности	Переделка схемы с миграциями, заморозка API	Провести ревью ER/классовой диаграммы до разработки	Снижение	Парфенов А.	Открыт
R4	Неполное описание use-case клиента	Проектирование / Клиент	3	4	12	Появляются новые сценарии уже в разработке	Перенести второстепенные сценарии в backlog	Согласовать use-case и UI-экраны до кодинга	Снижение	Бугаков И.	Открыт
R5	Задержка UI-дизайна клиента	Клиент	4	4	16	Нет макетов к началу UI-реализации	Делать технический UI без финального дизайна	Сделать wireframe заранее, утвердить минимальный UI	Снижение	Гареев Г.	Открыт
R6	Несовместимость API сервера и клиента	Разработка / Интеграция	4	5	20	Swagger/контракт расходится с реализацией	Срочный hotfix API/adapter-слой	Зафиксировать API-контракт, использовать mock и swagger	Избежание	Парфенов А., Гареев Г., Бугаков И.	Критичный
R7	Интеграционное тестирование выявит критические дефекты поздно	Интеграционное тестирование	3	5	15	Много багов на этапе сборки модулей	Резерв 2–3 дня на исправления	Начать smoke-тесты раньше, проверять по частям	Снижение	Парфенов А., Гареев Г.	Открыт
R8	Недостаточное покрытие тестами без UI / с UI	Тестирование	3	4	12	Нет тест-кейсов, тесты не автоматизированы	Сфокусироваться на критических сценариях	Подготовить чек-листы и smoke-набор заранее	Снижение	Гареев Г., Бугаков И.	Открыт
R9	Документация не готова к сдаче	Документация	4	3	12	ТЗ, PERT, риски, 12 факторов ведутся в конце	Выделить отдельный день на финальную сборку документации	Писать документы параллельно разработке	Снижение	Парфенов А., Гареев Г., Бугаков И.	Открыт
R10	Изменение требований в середине разработки	Весь проект	3	5	15	Появляются новые обязательные функции	Исключить низкоприоритетные функции	Зафиксировать scope и порядок change request	Снижение	Парфенов А.	Открыт
R11	Отставание по серверной разработке тянет клиент	Разработка	3	4	12	Клиент ждет готовый API	Переставить задачи фронта на UI и локальную логику	Использовать mock API, согласовать контракт заранее	Снижение	Парфенов А.	Открыт
R12	Не хватает резерва перед этапом “Сдача”	Финал проекта	2	5	10	Все задачи закрываются впритык	Сократить нефункциональные доработки	Добавить буфер 2–3 дня до сдачи	Снижение	Парфенов А., Гареев Г., Бугаков И.	Открыт

Вероятность \ Влияние	Тривиально	Минимальное	Ощутимое	Большое	Чрезвычайное
Крайне вероятно					
Вероятно			R9	R5	R6
Возможно				R4, R8, R11	R1, R3, R7, R10
Вряд ли			R2		R12
Редко					