
Morze
Начало: Пн 16.02.Ид: 0
Оконч.: Пт 01.05.26Дл: 55 дней
Заверш.: 0%
Начало
Дата вехи: Пн 16.02.26
Ид.: 1
Собрания
Начало: Пн 16.02.Ид: 2
Оконч.: Чт 30.04.26Дл.: 53.25 дней
Заверш.: 0%
Предварительное планирование
Начало: Пн 16.02.Ид: 15
Оконч.: Пт 20.02.26Дл.: 5 дней
Заверш.: 0%
Генерация идей
Начало: Пн 16.02.26 Ид.: 16
Оконч.: Пт 20.02.26 Дл.: 5 дней
Ресурс:
Выбор архитектуры проекта
Начало: Пн 16.02.26 Ид.: 17
Оконч.: Пт 20.02.26 Дл.: 5 дней
Ресурс:
Настройка Github
Начало: Пн 16.02.26 Ид.: 18
Оконч.: Пт 20.02.26 Дл.: 5 дней
Ресурс:
Настройка Jira
Начало: Пн 16.02.26 Ид.: 19
Оконч.: Пт 20.02.26 Дл.: 5 дней
Ресурс:
Документация
Начало: Пн 23.02.Ид: 31
Оконч.: Пт 24.04.26Дл: 45 дней
Заверш.: 0%
Написание ТЗ
Начало: Пн 23.02.26 Ид.: 32
Оконч.: Пт 27.02.26 Дл.: 5 дней
Ресурс:
Составление плана проекта
Начало: Пн 02.03.26 Ид.: 33
Оконч.: Пт 06.03.26 Дл.: 5 дней
Ресурс:
PERT диаграмма
Начало: Пн 09.03.26 Ид.: 34
Оконч.: Ср 11.03.26 Дл.: 3 дней
Ресурс:
Таблица рисков
Начало: Пн 09.03.26 Ид.: 35
Оконч.: Ср 11.03.26 Дл.: 3 дней
Ресурс:
nBn
Начало: Пн 09.03.26 Ид.: 36
Оконч.: Пт 13.03.26 Дл.: 5 дней
Ресурс:
p3express
Начало: Пн 09.03.26 Ид.: 37
Оконч.: Пт 13.03.26 Дл.: 5 дней
Ресурс:
12 факторов
Начало: Пн 09.03.26 Ид.: 38
Оконч.: Пт 13.03.26 Дл.: 5 дней
Ресурс:
Документация(?)
Начало: Пн 23.03.26 Ид.: 39
Оконч.: Пт 24.04.26 Дл.: 25 дней
Ресурс:
Сдача
Начало: Пн 27.04.26 Ид.: 56
Оконч.: Пт 01.05.26 Дл.: 5 дней
Ресурс:
Конец
Дата вехи: Пт 01.05.26
Ид.: 57
Проектирование
Начало: Пн 02.03.Ид: 20
Оконч.: Пт 20.03.26Дл.: 15 дней
Заверш.: 0%
Выбор средств реализации
Начало: Пн 02.03.26 Ид.: 21
Оконч.: Пт 20.03.26 Дл.: 15 дней
Ресурс:
Сервер
Начало: Пн 02.03.Ид: 22
Оконч.: Пт 20.03.26Дл.: 15 дней
Заверш.: 0%
Клиент
Начало: Пн 02.03.Ид: 26
Оконч.: Пт 20.03.26Дл.: 15 дней
Заверш.: 0%
Разработка
Начало: Пн 23.03.Ид: 40
Оконч.: Пт 24.04.26Дл.: 25 дней
Заверш.: 0%
time диаграмма сервера
Начало: Пн 02.03.26 Ид.: 23
Оконч.: Пт 06.03.26 Дл.: 5 дней
Ресурс:
БД relay-signaling сервера
Начало: Пн 09.03.26 Ид.: 24
Оконч.: Пт 13.03.26 Дл.: 5 дней
Ресурс:
Диаграмма классов сервера
Начало: Пн 16.03.26 Ид.: 25
Оконч.: Пт 20.03.26 Дл.: 5 дней
Ресурс:
use-case клиента
Начало: Пн 02.03.26 Ид.: 27
Оконч.: Пт 06.03.26 Дл.: 5 дней
Ресурс:
БД клиентского приложения
Начало: Пн 09.03.26 Ид.: 28
Оконч.: Пт 13.03.26 Дл.: 5 дней
Ресурс:
Диаграмма классов клиента
Начало: Пн 16.03.26 Ид.: 30
Оконч.: Пт 20.03.26 Дл.: 5 дней
Ресурс:
Дизайн ui клиента
Начало: Пн 09.03.26 Ид.: 29
Оконч.: Пт 13.03.26 Дл.: 5 дней
Ресурс:
Сервер
Начало: Пн 23.03.Ид: 41
Оконч.: Пт 17.04.26Дл.: 20 дней
Заверш.: 0%
Реализация БД сервера
Начало: Пн 23.03.26 Ид.: 42
Оконч.: Чт 26.03.26 Дл.: 4 дней
Ресурс:
Репозитории сервера
Начало: Пт 27.03.26 Ид.: 43
Оконч.: Ср 01.04.26 Дл.: 4 дней
Ресурс:
Сервисы сервера
Начало: Чт 02.04.26 Ид.: 44
Оконч.: Вт 07.04.26 Дл.: 4 дней
Ресурс:
API сервера
Начало: Ср 08.04.26 Ид.: 45
Оконч.: Пн 13.04.26 Дл.: 4 дней
Ресурс:
Тестирование
Начало: Вт 14.04.26 Ид.: 46
Оконч.: Пт 17.04.26 Дл.: 4 дней
Ресурс:
Интеграционное тестирование
Начало: Пн 20.04.26 Ид.: 55
Оконч.: Пт 24.04.26 Дл.: 5 дней
Ресурс:
Клиент
Начало: Пн 23.03.Ид: 47
Оконч.: Пт 17.04.26Дл.: 20 дней
Заверш.: 0%
Реализация БД клиента
Начало: Пн 23.03.26 Ид.: 48
Оконч.: Чт 26.03.26 Дл.: 4 дней
Ресурс:
Репозитории клиента
Начало: Пт 27.03.26 Ид.: 49
Оконч.: Ср 01.04.26 Дл.: 4 дней
Ресурс:
Сервисы клиента
Начало: Чт 02.04.26 Ид.: 50
Оконч.: Вт 07.04.26 Дл.: 4 дней
Ресурс:
API клиента
Начало: Ср 08.04.26 Ид.: 51
Оконч.: Пн 13.04.26 Дл.: 4 дней
Ресурс:
Тестирование без UI
Начало: Вт 14.04.26 Ид.: 52
Оконч.: Пт 17.04.26 Дл.: 4 дней
Ресурс:
UI клиента
Начало: Пн 23.03.26 Ид.: 53
Оконч.: Пт 03.04.26 Дл.: 10 дней
Ресурс:
Тестирование с UI
Начало: Вт 14.04.26 Ид.: 54
Оконч.: Пт 17.04.26 Дл.: 4 дней
Ресурс: